

附件1

责任单位拆解任务包一季度进展情况汇总表

序号	单位	牵头任务数量	拆解任务包数	已完成任务包数	推进中任务包数
1	区公安分局	3	8	3	5
2	区统计局	1	4	1	3
3	区应急管理局	4	36	8	28
4	区市场监管局	2	7	1	6
5	区财政局	6	26	3	23
6	区住建局	5	13	1	12
7	区委社工部	1	13	1	12
8	区行政审批局	2	17	1	16
9	区发展改革局	18	60	3	57
10	区经信科技局	22	74	3	71
11	区民政文旅体局	9	28	1	27
12	区商务局	9	18	0	18
13	市规划资源局钱塘分局	7	24	0	24
14	区农业农村局	5	13	0	13
15	区委宣传部	3	9	0	9
16	综合保税区管理办公室	4	11	0	11
17	区人社局	4	17	0	17
18	科学城管理办公室	3	10	0	10
19	市生态环境局钱塘分局	3	11	0	11
20	区综合行政执法局	2	10	0	10
21	区交通运输局	2	5	0	5

序号	单位	牵头任务数量	拆解任务包数	已完成任务包数	推进中任务包数
22	区委人才办	2	5	0	5
23	区社会治理中心	2	8	0	8
24	钱塘芯谷管理办公室	1	5	0	5
25	区退役军人事务局	1	2	0	2
26	区税务局	1	6	0	6
27	区消防救援大队	1	2	0	2
28	区司法局	1	3	0	3
29	高铁新城指挥部	1	1	0	1
30	区委政法委	1	2	0	2
31	东部湾新城指挥部	1	3	0	3
32	临江高科园管理办公室	1	4	0	4
33	医药港管理办公室	1	4	0	4
34	前进街道	1	1	0	1
35	江海之城建设管理办公室	1	3	0	3
36	区气象局	1	7	0	7
37	区教育局	1	6	0	6
38	前进智造园管理办公室	1	3	0	3
39	区残联	1	2	0	2
40	大创小镇管理办公室	1	5	0	5
41	区审计局	1	3	0	3
42	区卫生健康局	1	4	0	4